IBB • Dellen • Placzek • Weber GmbH

Studentenwohnanlage Boeselagerstraße

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Nr.	Titel	Spezielle Normverweise (siehe Legende)	Baubeginn	Bauende	Verantwortung
	Studentenwohnanlage Boeselagerstraße				
	Baubeginn				
	1. BA - Haus 75 Block A				
1	Baukran - Block A - ca. Auf- und Abbau	Gefährdungen: 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	10. Dez 12	07. Mai 13	
	Rohbauarbeiten				
2	KG und Gründung	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	07. Dez 12	20. Feb 13	
3	Herrichten Baufeld	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	07. Dez 12	14. Dez 12	
4	Entwässerungskanalarbeiten	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	19. Dez 12	25. Jan 13	
5	KG	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	10. Dez 12	17. Jan 13	
	Spangen	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	03. Jan 13	21. Jan 13	
6	Gründung Spangen	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	03. Jan 13	21. Jan 13	
	EG		03. Jan 13	22. Feb 13	
7	EG-Flügel - Achse G-J / 8-15	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	03. Jan 13	15. Feb 13	
8	TGA-Montage horiz. Haupttrassen (bauseits)	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	17. Jan 13	21. Jan 13	
9	EG-Flügel - Achse G-J / 1-8	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	14. Jan 13	22. Feb 13	
10	TGA-Montage horiz. Haupttrassen (bauseits)	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	24. Jan 13	06. Feb 13	
11	EG-Anbau - Achse F-G / 10-12	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	08. Jan 13	15. Feb 13	
12	EG-Anbau - Achse F-G / 4-6	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	22. Jan 13	22. Feb 13	
	Spangen		11. Jan 13	14. Feb 13	
13	EG - Spange - Achse D-G / 1´-2´	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	21. Jan 13	14. Feb 13	
14	EG - Spange - Achse D-G / 14´-15´	Gefährdungen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	11. Jan 13	12. Feb 13	
	1. OG		08. Feb 13	14. Mrz 13	
15	1. OG-Flügel - Achse G-J / 8-15	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	08. Feb 13	05. Mrz 13	
16	1. OG-Flügel - Achse G-J / 1-8	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	15. Feb 13	12. Mrz 13	
17	1. OG-Anbau - Achse F-G / 10-12	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	14. Feb 13	07. Mrz 13	
18	1. OG-Anbau - Achse F-G / 4-6	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	21. Feb 13	14. Mrz 13	
	Spangen (Attika)		05. Mrz 13	28. Mrz 13	
19	1. OG - Spange - Achse D-G / 1´-2´	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	05. Mrz 13	14. Mrz 13	
20	1. OG - Spange - Achse D-G / 14´-15´	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	12. Mrz 13	28. Mrz 13	
	2. OG		04. Mrz 13	02. Apr 13	
21	2. OG-Flügel - Achse G-J / 8-15	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	04. Mrz 13	27. Mrz 13	
22	2. OG-Flügel - Achse G-J / 1-8	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	08. Mrz 13	01. Apr 13	
23	2. OG-Anbau - Achse F-G / 10-12	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	11. Mrz 13	18. Mrz 13	
24	2. OG-Anbau - Achse F-G / 4-6	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2, 2.3	18. Mrz 13	02. Apr 13	
	Übergabe Rohbau		12. Apr 13	30. Apr 13	
25	Anbau F-G/10-12		12. Apr 13	12. Apr 13	
26	Spange D-G/14'-15' = "Nord"		19. Apr 13	19. Apr 13	
27	Anbau F-G/4-6		19. Apr 13	19. Apr 13	
28	Achse G-J/8-15		23. Apr 13	23. Apr 13	
29	Achse G-J/1-7		30. Apr 13	30. Apr 13	
30	Spange D-G/1'-2' = "Süd"		30. Apr 13	30. Apr 13	
	Dachabdichtungsarbeiten		15. Apr 13	21. Mai 13	
31	Anbau F-G/10-12 + 14-15/G-J = De ü 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Apr 13	26. Apr 13	
32	Spange D_G/1'-2' = De ü EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	03. Mai 13	
33	Anbau F-G/4-6 + 2-1'/F-G + 7-9/F-G = De ü 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	03. Mai 13	
	Fenstermontagen		15. Apr 13	14. Mai 13	
34	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Apr 13	19. Apr 13	
35	Spange D-G/1'-2' = EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	26. Apr 13	
36	Anbau F-G/4-6 + 1-2/G-J = EG-2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	01. Mai 13	
37	Achse G/8-15 Hof = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Apr 13	03. Mai 13	
38	Achse G/1-7 Hof = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Apr 13	03. Mai 13	
39	Achse J/8-15 Strasse = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	14. Mai 13	
40	Achse J/1-7 Strasse = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	14. Mai 13	
	ELT-Rohmontagen Wände		15. Apr 13	24. Mai 13	
41	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Apr 13	01. Mai 13	
42	Spange D-G/1'-2' = EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	03. Mai 13	
43	Anbau F-G/4-6 = EG - 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	03. Mai 13	
44	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	14. Mai 13	
45	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	17. Mai 13	
46	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	17. Mai 13	
47	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	08. Mai 13	21. Mai 13	
48	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	08. Mai 13	24. Mai 13	
49	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	08. Mai 13	24. Mai 13	
	S-RR-Anschluss		15. Apr 13	21. Mai 13	
50	Anbau F-G/10-12	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Apr 13	19. Apr 13	
51	Spange D_G/1'-2'	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	26. Apr 13	
52	Anbau F-G/4-6	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	26. Apr 13	
53	Achse G-J/8-15	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	14. Mai 13	
54	Achse G-J/1-7	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	08. Mai 13	21. Mai 13	
	WDVS		22. Apr 13	04. Jun 13	
55	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Apr 13	03. Mai 13	
56	Spange D-G/1'-2'	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	29. Apr 13	10. Mai 13	
57	Anbau F-G/4-6 + 1-2/G-J = EG-2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	22. Mai 13	
58	Achse G/8-15 Hof = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	03. Mai 13	21. Mai 13	
59	Achse G/1-7 Hof = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	03. Mai 13	21. Mai 13	
60	Achse J/8-15 Strasse = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Mai 13	04. Jun 13	
61	Achse J/1-7 Strasse = EG-3.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Mai 13	04. Jun 13	
	Trapezblechverlegung		24. Apr 13	07. Mai 13	
62	Achse G-J/9-15	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Apr 13	30. Apr 13	
63	Achse G-J/1-7	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	07. Mai 13	
	Aufzugsmontagen		01. Mai 13	24. Mai 13	
64	Aufzug G-12 = Bauaufzug	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	17. Mai 13	
65	Aufzug G-4 = Bauaufzug	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.4 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	08. Mai 13	24. Mai 13	
	Freianlagen, hausbezogen		01. Mai 13	30. Jul 13	
66	Hausanschlüsse GWA+E	Gefährdungen: 1.1, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	21. Mai 13	
67	Geländeflächen im Innenhof	Gefährdungen: 1.1, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Mai 13	16. Jul 13	
68	umgebende Geländeflächen	Gefährdungen: 1.1, 1.4, 1.6 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	05. Jun 13	30. Jul 13	
	Zargeneinbau		01. Mai 13	31. Mai 13	
69	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	01. Mai 13	03. Mai 13	
70	Spange D-G/1'-2' = EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	06. Mai 13	10. Mai 13	
71	Anbau F-G/4-6 = EG - 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	06. Mai 13	08. Mai 13	
72	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	15. Mai 13	15. Mai 13	
73	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	17. Mai 13	20. Mai 13	
74	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	17. Mai 13	24. Mai 13	
75	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	22. Mai 13	27. Mai 13	
76	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Mai 13	31. Mai 13	
77	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Mai 13	31. Mai 13	
	Innenputzarbeiten		03. Mai 13	21. Jun 13	
78	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	03. Mai 13	10. Mai 13	
79	Anbau F-G/4-6 = EG - 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	09. Mai 13	20. Mai 13	
80	Spange D-G/1'-2' = EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	13. Mai 13	17. Mai 13	
81	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	21. Mai 13	10. Jun 13	
82	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Mai 13	14. Jun 13	
83	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	24. Mai 13	14. Jun 13	
84	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	28. Mai 13	17. Jun 13	
85	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	31. Mai 13	21. Jun 13	
86	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	31. Mai 13	21. Jun 13	
	Malerarbeiten		08. Mai 13	07. Aug 13	
87	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1	08. Mai 13	22. Mai 13	
88	Anbau F-G/4-6 = EG - 2.OG	Gefährdungen: 1.1	17. Mai 13	31. Mai 13	
89	Spange D-G/1'-2' = EG	Gefährdungen: 1.1	20. Mai 13	31. Mai 13	
90	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1	12. Jun 13	28. Jun 13	
91	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1	19. Jun 13	05. Jul 13	
92	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1	19. Jun 13	10. Jul 13	
93	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1	19. Jun 13	10. Jul 13	
94	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1	26. Jun 13	17. Jul 13	
95	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1	26. Jun 13	17. Jul 13	
96	TrHs	Gefährdungen: 1.1	17. Jul 13	07. Aug 13	
	Betondecke / Nachbearbeitung				
97	2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	02. Mai 13	02. Mai 13	
98	1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	03. Mai 13	03. Mai 13	
99	EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	04. Mai 13	04. Mai 13	
	Estricharbeiten		10. Mai 13	03. Jul 13	
100	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	10. Mai 13	15. Mai 13	
101	Spange D-G/1'-2' EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	20. Mai 13	24. Mai 13	
102	Anbau F-G/4-6 = EG - 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	20. Mai 13	24. Mai 13	
103	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	11. Jun 13	18. Jun 13	
104	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	14. Jun 13	26. Jun 13	
105	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	14. Jun 13	26. Jun 13	
106	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	18. Jun 13	25. Jun 13	
107	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	21. Jun 13	03. Jul 13	
108	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	21. Jun 13	03. Jul 13	
	H-L-S-E-Install unt De + vert.	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	15. Mai 13	09. Jul 13	
109	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	24. Mai 13	04. Jun 13	
110	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	31. Mai 13	11. Jun 13	
111	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	05. Jun 13	18. Jun 13	
112	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	12. Jun 13	25. Jun 13	
113	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	19. Jun 13	02. Jul 13	
114	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	26. Jun 13	09. Jul 13	
	Fliesenarbeiten		20. Mai 13	16. Aug 13	
115	2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	11. Jun 13	24. Jun 13	
116	1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	28. Jun 13	12. Jul 13	
117	EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2, 1.3 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	02. Aug 13	16. Aug 13	
	Schlosserarbeiten		22. Mai 13	06. Aug 13	
118	TrGeländer Rohmontagen	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	22. Mai 13	11. Jun 13	
119	TrGeländer Fertigmontagen	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.1, 2.2	17. Jul 13	06. Aug 13	
	Trockenbauarbeiten		24. Mai 13	23. Jul 13	
120	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	05. Jun 13	18. Jun 13	
121	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	12. Jun 13	25. Jun 13	
122	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	19. Jun 13	02. Jul 13	
123	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	26. Jun 13	09. Jul 13	
124	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	03. Jul 13	16. Jul 13	
125	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.1, 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	10. Jul 13	23. Jul 13	
	PVC-Oberboden		12. Jun 13	16. Aug 13	
126	Anbau F-G/10-12 = EG+1.OG	Gefährdungen: 1.5	12. Jun 13	19. Jun 13	
127	Anbau F-G/4-6 = EG - 2.OG	Gefährdungen: 1.5	21. Jun 13	28. Jun 13	
128	Spange D-G/1'-2' = EG	Gefährdungen: 1.5	24. Jun 13	28. Jun 13	
129	Hauptbau G-J/8-14, 2.OG	Gefährdungen: 1.5	17. Jul 13	30. Jul 13	
130	Hauptbau G-J/1-8, 2.OG	Gefährdungen: 1.5	24. Jul 13	06. Aug 13	
131	Hauptbau G-J/8-15, 1.OG	Gefährdungen: 1.5	24. Jul 13	09. Aug 13	
132	Hauptbau G-J/8-15, EG	Gefährdungen: 1.5	24. Jul 13	09. Aug 13	
133	Hauptbau G-J/1-8, 1.OG	Gefährdungen: 1.5	31. Jul 13	16. Aug 13	
134	Hauptbau G-J/1-8, EG	Gefährdungen: 1.5	31. Jul 13	16. Aug 13	
	Schränke+KüchenEinbau		18. Jul 13	06. Sep 13	
135	2.OG	Gefährdungen: 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	07. Aug 13	20. Aug 13	
136	1.OG	Gefährdungen: 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	19. Aug 13	06. Sep 13	
137	EG	Gefährdungen: 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	19. Aug 13	06. Sep 13	
	Türenmontagen		19. Aug 13	13. Sep 13	
138	2.OG	Gefährdungen: 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	19. Aug 13	23. Aug 13	
139	EG	Gefährdungen: 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	02. Sep 13	13. Sep 13	
140	1.OG	Gefährdungen: 1.2 / Gefährliche Tätigkeiten: 2.2	04. Sep 13	13. Sep 13	

Gefahren: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Detailabstimmungen werden ggf. in einem separaten Sicherheitsgespräch getroffen!

Gefahr 1:
Gefahr 2:
Gefahr 3:
Gefahr 4:
Gefahr 5:
Gefahr 6:
Gefahr 7:
Gefahr 8:
Gefahr 9:
Gefahr 10:
Gefahr 11:

Best practice

Sichere Verkehrswege

Ordnungszustand auf der Baustelle

Sichere Verkehrswege

Sichere Verkehrswege

Sichere Verkehrswege

Abdeckung von Bodenöffnung



Darstellung Lärmbereiche zu Vorgang Nr. 97-99 "Betondecke / Nachbearbeitung" (exemplarisch)

Schallunterbrechung durch Schließen einer Türöffnung mit einer Spanplatte

Relevante Vorschriften und Regeln

Gefährdungen	Gefährliche Tätigkeiten
1.1 Absturz (Bausteine: B8, B22, B23, B45, B50, B105, B121, D217)	**2.1 Schweißen (Bausteine: D31, D32)**
BGV C22 "Bauarbeiten", BGI 807 "Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten", DIN EN 13374, Betriebssicherheitsverordnung, TRBS 1203 "Befähigte Person", BGI/GUV-I 663 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten", DIN 4420, BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln", BGI 720 "Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen", PSA-Benutzungsverordnung, TRBS 2121 "Absturz", BGV A1 "Grundsätze der Prävention", BGR/GUV-R 198 Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz", BGR 199 "Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen", BGI 515 "Persönliche Schutzausrüstungen", TRBS 2121, Teil 2	BGR 133 "Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern", BGR 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz", BGR/GUV-R 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten", Betriebssicherheitsverordnung, BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln", BGV D34 "Verwendung von Flüssiggas", BGI 692 "Sicherheitseinrichtungen gegen Gasrücktritt und Flammdurchschlag in Einzelflaschenanlagen", TRGS 528 "Schweißtechnische Arbeiten"
1.2 elektrische Energie (Bausteine: B10, B11, B206)	**2.2 Arbeiten mit Kleingeräten (Bausteine: B19, B20, B21, B44, B132, D165)**
BGV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" mit Durchführungsanweisungen, BGI 608 „Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen", BGI 600 „Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel", BGI 594 „Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung", Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-Bestimmungen), Betriebssicherheitsverordnung, BGI 5190 "Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel", BGI 867 "Auswahl und Betrieb von Ersatzstromerzeugern auf Bau- und Montagestellen"	BGV A1 "Grundsätze der Prävention", Betriebssicherheitsverordnung, Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge, Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrations-ArbSchV), BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln", BGR/GUV-R 194 "Benutzung von Gehörschutz", BGR 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz", BGR/GUV-R 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten", Gefahrstoffverordnung, TRGS 559 "Mineralischer Staub, TRBS 2111 "Mechanische Gefährdungen", TRBS 2111 Teil 1 "Mechanische Gefährdungen – Maßnahmen zum Schutz vor kontrolliert bewegten ungeschützten Teilen", Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbmedVV)
1.3 Lärm (Bausteine: A56, C160, H1)	**2.3 Betonier- und Schalarbeiten (Bausteine:)**
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrations-ArbSchV), BGR/GUV-R 194 "Benutzung von Gehörschutz", BGV A1 „Grundsätze der Prävention", Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbmedVV), BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge", BGI/GUV-I 5024 "Gehörschutz-Informationen", TRLV Lärm	BGV C22 "Bauarbeiten", Betriebssicherheitsverordnung
1.4 Großgeräte (Bausteine: B58, B59, B60, B63, B69, B72, B73, B192, D36)	
Betriebssicherheitsverordnung, BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln", BGV D6 "Krane", BGV C22 "Bauarbeiten", DIN 4124, BGR 159 "Hochziehbare Personenaufnahmemittel", BGI 759 "Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen", BGR 182 "Betonpumpen und Verteilermasten", BGV D27 "Flurförderzeuge"	
1.5 Gefahrstoffe (Bausteine: A7, A181, H2)	
BGV A1 „Grundsätze der Prävention", TRGS 900 „Technische Regeln für Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte", Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbmedVV), BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge", Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (GefStoffV), Verordnung über Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV), BGI 5047 „Mineralischer Staub", Gefahrstoffverordnung, Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (GHS-Verordnung)	
1.6 Straßen- / Baustellenverkehr (Bausteine: A139)	
Straßenverkehrsordnung (StVO), BGV C22 "Bauarbeiten", Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA)	

Gefahr 1

hochgelegene Arbeitsplätze	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Arbeits- und Schutzgerüst (nach DIN 4420)
	Dreiteiliger Seitenschutz
	Einsatz von Leitern (Innenausbauarbeiten)
	Roll- und Fahrgerüste / Bockgerüste (Innenausbauarbeiten) [Aufbau- und Verwendungsanleitung]

Gefahr 2

Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätze	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Gerüst (bis 10 m Höhe)
	Treppentürme (ab 10 m Höhe)
	Leitern (bis max. 5 m Höhendifferenz)

Gefahr 3

elektrische Betriebsmittel auf der Baustelle	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	ordnungsgemäß geprüfte Betriebsmittel einsetzen

Gefahr 4

Lärmbelästigung durch Arbeitsmittel	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Gehörschutz tragen
	räumliche Trennung von Arbeitsbereichen (lärmintensive / nicht lärmintensive)
	Unterbrechen der indirekten Schallübertragung (siehe Abbildung "Schallunterbrechung durch Schließen einer Türöffnung mit einer Spanplatte")

Gefahr 5

Großgeräte	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Qualifikation des Fahrers
	Beachtung Schwenkbereiche
	Einsatz geprüfter Geräte
	nicht im Fahr- bzw. Schwenkbereich aufhalten

Gefahr 6

Verarbeitung von Gefahrstoffen	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Abstimmung mit SiGeKo
	Erstellung von Betriebsanweisungen
	Beachtung der Betriebsanweisungen

Gefahr 7

Straßen- / Baustellenverkehr	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Schrittgeschwindigkeit 6 km/h
	Einweisung des Personals
	Rückwärtsfahren nur mit Einweiser
	Absicherung der Baumaßnahme nach RSA

Gefahr 8

Schweißen	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	vor Gasen schützen
	Schutzkleidung tragen
	Augenschutz tragen

Gefahr 9

Bodenöffnungen	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Abdeckung
	Umwehrung

Gefahr 10

Wandöffnungen	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Arbeits- und Schutzgerüst (nach DIN 4420)
	Dreiteiliger Seitenschutz

Gefahr 11

Baugruben / Gräben (einschl. Zugang)	exemplarische, wichtige Maßnahmen:
	Böschung bzw. Verbau herstellen (ab 1,25 m)
	beidseitiger, unbelasteter Schutzstreifen (min. 60 cm)
	lichte Mindestbreiten beachten
	ordnungsgemäßer Leiterzugang; Prüfung und Sicherung der Leiter



Persönliche Schutzausrüstung auf der Baustelle







IBB • Dellen • Placzek • Weber GmbH

Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft

Projekt:	Studentenwohnanlage Boeselagerstraße	Projektanschrift: Boeselagerstr. 75 a 48163 Münster
Bauherr:	Studentenwerk Münster AöR	Anschrift: Bismarckallee 5 48151 Münster
SiGeKo:	Dipl.-Ing. Jürgen Biernath	Kontakt: Tel.: 02361 / 185690 Handy: 0172 / 2368931
Planinhalt:	Sicherheits - und Gesundheitsschutzplan	

Plannummer:	Projektnummer:	Datum:	Erstellt durch:
AK- KW 02 - 01 / A		10.01.2014	AKB